



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE BERTIOGA

OBJETO: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TOPOGRAFIA E GEORREFERENCIAMENTO COM FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTO
PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE BERTIOGA

CRONOGRAMA FÍSICO / FINANCEIRO

SERVIÇOS	MÊS	MÊS 1 30	MÊS 2 60	MÊS 3 90	MÊS 4 120	MÊS 5 150	MÊS 6 180	MÊS 7 210	MÊS 8 240	MÊS 9 270	MÊS 10 300	MÊS 11 330	MÊS 12 360	TOTAL
TOPOGRAFIA		8,00%	8,00%	8,00%	8,00%	8,00%	8,00%	8,00%	8,00%	8,00%	8,00%	10,00%	10,00%	R\$ 2.571.427,24
		R\$ 205.714,18	R\$ 205.714,18	R\$ 205.714,18	R\$ 205.714,18	R\$ 205.714,18	R\$ 205.714,18	R\$ 205.714,18	R\$ 205.714,18	R\$ 205.714,18	R\$ 205.714,18	R\$ 257.142,72	R\$ 257.142,72	
TOTAL		R\$ 205.714,18	R\$ 205.714,18	R\$ 205.714,18	R\$ 205.714,18	R\$ 205.714,18	R\$ 205.714,18	R\$ 205.714,18	R\$ 205.714,18	R\$ 205.714,18	R\$ 205.714,18	R\$ 257.142,72	R\$ 257.142,72	R\$ 2.571.427,24